

# PAI 2004

## PLAN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONAL 2004

### OFICINA DE INFORMATICA (OI)

N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD POR UNIDAD ORGÁNICA	CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO												META	FUENTE VERIFICABLE	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN			
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							2005		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					ENE	FEB	MAR
01	Elaboración del Plan Estratégico de TI 2005																Plan estratégico TI	Resolución aprobación	X. Gómez	
02	Evaluación de plan de TI 2004 (reunión mensual)																Reunión de revisión	Acta de reunión	X. Gómez	
03	Evaluación del plan de Contingencias 2004																Evaluar plan	Informe evaluación	Xgomez, equipo de contingencias	
04	Elaboración del plan de contingencias 2004																Plan de contingencias	Resolución aprobación	X. Gómez	
05	Evaluación de alternativas de desarrollo sistema GO																Informe	Informe evaluación	Xgomez	
<b>Sistema de Desarrollo de Aplicaciones</b>																				
<b>Mantenimientos</b>																				
06	Control Patrimonial																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Sgil	
07	Sistema de Contabilidad																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Jmirabal	
08	Sistema de Presupuesto																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Jmirabal	
09	Mantenimiento flujo de caja																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Jmirabal	
<b>Nuevos módulos</b>																				
11	Sistema de Planillas																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Jmirabal	
12	Módulo de Cuentas Corrientes																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Iberrios	
13	Módulo de Caja Chica																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Iberrios	
14	Módulo de bienestar social																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Iberrios	
15	Módulo de seguimiento de pedidos del directorio																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Iberrios	
16	Módulo de CAP																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Cruiz	
17	Módulo de Banco de Proyectos																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Cruiz	
18	Módulo de Cesión en uso																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Rlinares	
19	Módulo de control de procesos																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Rlinares	
20	Módulo de Soporte técnico																Módulo operando	Acta de entrega	Lcuneo, Sgil	
<b>Data Marts de GAF</b>																				
21	Logística																Cubos operando	Formato Acta de Entrega y Conformidad	Lcuneo	
22	RRHH																Cubos operando	Formato Acta de Entrega y Conformidad	Lcuneo	
23	Finanzas																Cubos operando	Formato Acta de Entrega y Conformidad	Lcuneo	
<b>Sistema de Administración de la Información</b>																				
24	Elaboración del Plan Operativo Informático 2004																Plan Operativo Aprobado	Oficio remisión al INEI	R. Choque	Normatividad INEI
25	Elaboración del Plan Estadístico 2004																Plan Estadístico	Oficio remisión al INEI	R. Choque	Normatividad INEI
26	Elaboración del Plan de Capacitación del SUDF 2004																Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	R. Choque	
27	Ejecución del Plan de Capacitación del SUDF 2003																Cursos de capacitación	Lista de Asistencia	R. Choque/S. Vasquez/F. Godinez	
28	Elaboración y publicación de boletín estadístico																Informe Estadístico	Informe Estadístico	R. Choque/S. Vasquez/F. Godinez	
29	Elaboración del Compendio Estadístico Institucional																Informe Estadístico	Informe Estadístico	R. Choque/S. Vasquez/F. Godinez	
30	Informe comparativo estadístico externo																Informe Estadístico	Informe Estadístico	R. Choque/S. Vasquez/F. Godinez	
31	Mantenimiento WEB Institucional																Página actualizada	Página WEB	R. Choque/S. Vasquez/F. Godinez	
<b>Sistema de Soporte Técnico</b>																				
<b>Plan de Mantenimiento</b>																				
32	Mantenimiento de estaciones de trabajo																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
33	Mantenimiento de servidores																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
34	Mantenimiento de impresoras																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
35	Mantenimiento de dispositivos de red																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
36	Mantenimiento de UPS y estabilizadores																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
37	Mantenimiento sistema de seguridad y robo																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
38	Mantenimiento sistema de seguridad incendio																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
39	Mantenimiento planta externa																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
40	Mantenimiento central telefónica																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
41	Mantenimiento CCTV																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
42	Mantenimiento equipo radio comunicaciones																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
43	Mantenimiento equipo aire acondicionado																Servicio de Mantenimiento	Solicitud de atención	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
<b>Otras actividades</b>																				
44	Actualización de PCs, servidores y estaciones																Ejecución de acción	Informe documentado	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
45	Desarrollo de la Intranet																Ejecución de acción	Intranet	Irojas	
46	Proyecto de actualización tecnológica de central telefónica																Proyecto	Informe documentado	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
47	Inventario de equipos																Ejecución de acción	Informe documentado	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
48	Inventario de software																Ejecución de acción	Informe documentado	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
49	Actualización cableado de red de datos																Ejecución de acción	Informe documentado	M. Alcántara/I. Rojas/G. Siles/J. Hualla	
50	Instalación de equipo de almacenamiento compartido SHARE para NETWARE																Ejecución de acción	Informe documentado	M. Alcántara	
51	Implementación de sistema de control de acceso de personas																Ejecución de acción	Informe documentado	M. Alcántara	
52	Implementación de sistema de control de ingreso de mercancías y vehículos mediante la utilización de código de barras																Ejecución de acción	Informe documentado	M. Alcántara	